


Die Bauetappen im Überblick



Neue Fernwärmeleitungen werden zwischen Coop und dem Spital Aarberg verlegt. Die Bauarbeiten beginnen gleichzeitig beim Coop und beim Spital Aarberg.

- 1 Ab Februar bis Ende März 2022**
Südlicher Baubeginn zwischen dem Coop Aarberg und der Bahnlinie
- 2 Ab Februar bis Anfang März 2022**
Nördlicher Baubeginn der Leitungsanschluss vom Spital Aarberg
- 3 Ab Anfang März bis April 2022**
Ausbau zur Real- und Sekundarschule
- 4 Ab Ende März bis Mitte Mai 2022**
Erweiterung der Baustelle bis zum Ringweg
- 5 Ab Mitte April bis Mitte Mai 2022**
Anschluss zwischen Schulhaus und Eschenweg
- 6 Ab Mitte Mai bis Ende Juni 2022**
Ausbau zum Eschenweg
- 7 Ab Mitte Mai bis Mitte Juli 2022**
Erweiterung der Baustelle bis zum Ringweg
- 8 Ab Ende Juni bis Ende August 2022**
Ausbau der gesamten Laupenstrasse
- 9 Ab Mitte Juli bis Ende August 2022**
Letzte Bauetappe zwischen Ringweg und Nidaustrasse

Bauherr:
ewa energie wasser aarberg ag
Stadtplatz 28
3270 Aarberg

Projektleitung:
Considerate AG
Dählenweg 17
3095 Spiegel b. Bern

Bauleitung:
RSW AG
Rosengasse 35
3250 Lyss

Baunternehmung:
Weibel AG
Bernstrasse 19
3262 Suberg

Rohrbau FW-Leitung:
a I energie ag
Lysstrasse 5
3054 Schüpfen