


Für Sie im Einsatz Fernwärmenetz



Die Bauetappen im Überblick



Realisiert

- 1** **Etappe 1: Gebaut Februar bis Oktober 2022**
Hauptleitung vom Coop bis zum Spital
Aarberg

Im Bau

- 2** **Verdichtung: Ab Mai bis Oktober 2023**
Erschliessung Stedtli Süd

In Planung

- 3** **Etappe 2a: Voraussichtlich ab Juli 2024**
Erschliessung Stedtli Nord
- 4** **Etappe 2b: Voraussichtlich ab Februar 2024**
Erweiterung parallel zur Spinsstrasse und
Erschliessung Etappe 2c
- 5** **Etappe 2c: Voraussichtlich ab Februar 2025**
Erschliessung des Gebiets Leimern

Bauherr:
ewa energie wasser aarberg ag
Bahnhofstrasse 10
3270 Aarberg

Projektleitung:
Considerate AG
Dählenweg 17
3095 Spiegel b. Bern

Bauleitung:
RSW AG
Rosengasse 35
3250 Lyss